15-Sep-22

Cycle	Start	Finish	Duration
EOC 498B	6-May-22 A	27-Sep-22	144d
499	27-Sep-22	21-Oct-22	24d
EOC 499	21-Oct-22	8-Nov-22	18d
500	8-Nov-22	2-Dec-22	24d
EOC 500	2-Dec-22	21-Feb-23	81d
501	21-Feb-23	17-Mar-23	24d
EOC 501	17-Mar-23	4-Apr-23	18d
502	4-Apr-23	28-Apr-23	24d
EOC 502	28-Apr-23	16-May-23	18d
503	16-May-23	9-Jun-23	24d
EOC 503	9-Jun-23	27-Jun-23	18d
504	27-Jun-23	21-Jul-23	24d
EOC 504	21-Jul-23	17-Oct-23	88d
505	17-Oct-23	10-Nov-23	24d
EOC 505	10-Nov-23	28-Nov-23	18d
506	28-Nov-23	22-Dec-23	24d
EOC 506	22-Dec-23	16-Jan-24	25d
507	16-Jan-24	9-Feb-24	24d
EOC 507	9-Feb-24	27-Feb-24	18d
508	27-Feb-24	22-Mar-24	24d
EOC 508	22-Mar-24	25-Jun-24	95d
509	25-Jun-24	19-Jul-24	24d
EOC 509	19-Jul-24	13-Aug-24	25d
510	13-Aug-24	6-Sep-24	24d
EOC 510	6-Sep-24	1-Oct-24	25d
511	1-Oct-24	25-Oct-24	24d
EOC 511	25-Oct-24	4-Feb-25	102d
512	4-Feb-25	28-Feb-25	24d
EOC 512	28-Feb-25	25-Mar-25	25d
513	25-Mar-25	18-Apr-25	24d
EOC 513	18-Apr-25	13-May-25	25d
514	13-May-25	6-Jun-25	24d
EOC 514	6-Jun-25	1-Jul-25	25d
515	1-Jul-25	25-Jul-25	24d



OAK RIDGE National Laboratory | HIGH FLUX ISOTOPE REACTOR

HFIR Operating Forecast & Planning Schedule

Cycle
Outage
Complete