10-May-23

Cycle	Start	Finish	Duration
499	27-Sep-22 A	21-Oct-22 A	24d
EOC 499	21-Oct-22 A	8-Nov-22 A	18d
500A	8-Nov-22 A	18-Nov-22 A	10d
EOC 500A	18-Nov-22 A	2-Dec-22 A	14d
500B	2-Dec-22 A	16-Dec-22 A	14d
EOC 500B	16-Dec-22 A	23-May-23	158d
501	23-May-23	16-Jun-23	24d
EOC 501	16-Jun-23	18-Jul-23	32d
502	18-Jul-23	11-Aug-23	24d
EOC 502	11-Aug-23	29-Aug-23	18d
503	29-Aug-23	22-Sep-23	24d
EOC 503	22-Sep-23	9-Jan-24	109d
504	9-Jan-24	2-Feb-24	24d
EOC 504	2-Feb-24	20-Feb-24	18d
505	20-Feb-24	15-Mar-24	24d
EOC 505	15-Mar-24	2-Apr-24	18d
506	2-Apr-24	26-Apr-24	24d
EOC 506	26-Apr-24	11-Jun-24	46d
507	11-Jun-24	5-Jul-24	24d
EOC 507	5-Jul-24	23-Jul-24	18d
508	23-Jul-24	16-Aug-24	24d
EOC 508	16-Aug-24	3-Sep-24	18d
509	3-Sep-24	27-Sep-24	24d
EOC 509	27-Sep-24	15-Oct-24	18d
510	15-Oct-24	8-Nov-24	24d
EOC 510	8-Nov-24	18-Feb-25	102d
511	18-Feb-25	14-Mar-25	24d
EOC 511	14-Mar-25	8-Apr-25	25d
512	8-Apr-25	2-May-25	24d
EOC 512	2-May-25	27-May-25	25d
513	27-May-25	20-Jun-25	24d
EOC 513	20-Jun-25	15-Jul-25	25d
514	15-Jul-25	8-Aug-25	24d
EOC 514	8-Aug-25	18-Nov-25	102d
515	18-Nov-25	12-Dec-25	24d



OAK RIDGE National Laboratory | HIGH FLUX ISOTOPE REACTOR

HFIR Operating Forecast & Planning Schedule

Cycle
Outage
Complete