Cycle	Start	Finish	Duration
479	Tue 5/1/18	Fri 5/25/18	24 days
479 EOC	Fri 5/25/18	Tue 6/12/18	18 days
480	Tue 6/12/18	Fri 7/6/18	24 days
480 EOC	Fri 7/6/18	Tue 7/24/18	18 days
481	Tue 7/24/18	Fri 8/17/18	24 days
481 EOC	Fri 8/17/18	Tue 9/4/18	18 days
482	Tue 9/4/18	Fri 9/28/18	24 days
482 EOC	Fri 9/28/18	Tue 11/13/18	46 days
483	Tue 11/13/18	Fri 12/7/18	24 days
483 EOC	Fri 12/7/18	Tue 1/8/19	32 days
484	Tue 1/8/19	Fri 2/1/19	24 days
484 EOC	Fri 2/1/19	Tue 2/19/19	18 days
485	Tue 2/19/19	Fri 3/15/19	24 days
485 EOC	Fri 3/15/19	Tue 4/30/19	46 days
486	Tue 4/30/19	Fri 5/24/19	24 days
486 EOC	Fri 5/24/19	Tue 6/11/19	18 days
487	Tue 6/11/19	Fri 7/5/19	24 days
487 EOC	Fri 7/5/19	Tue 7/23/19	18 days
488	Tue 7/23/19	Fri 8/16/19	24 days
488 EOC	Fri 8/16/19	Tue 9/3/19	18 days
489	Tue 9/3/19	Fri 9/27/19	24 days

Operation — Outage — Complete

Tue 5/8/18

OAK RIDGE National Laboratory | HIGH FLUX ISOTOPE REACTOR

HFIR Operating Forecast & Planning Schedule